RECIBIDO
20 MAY 2019
Hora: 10:11 Firma:

CONSEJO DIRECTIVO
CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES
CRONOGRAMA PARA EL CONCURSO PUBLICO DE MERITOS PARA EL NOMBRAMIENTO DEL DIRECTOR (A) GENERAL

		MAYO					JUNIO					JULIO					AGOSTO					SEPTIEMBRE				
	ACTIVIDAD	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**
1	Aprobación del procedimiento para el concurso público de méritos para el nombramiento de Director General	X																								
2	Aprobación de Cronograma		X																							
3	Aprobación de la Convocatoria		X																							
	Aprobación de tabla de gradación para calificar a los aspirantes		X																							
	Diseño y aprobación de Guía de entrevista		X																							
4	Publicación de la convocatoria para optar al cargo de Director General del CNA, en el Diario Oficial, en otro medio escrito de mayor circulación y en la página web del CNA			X																						
5	Recepción de expedientes de los aspirantes con la documentación requerida en la convocatoria.								X																	
6	Verificación del cumplimiento de requisitos legales										X															
7	Notificación a los aspirantes no admitidos.											X														
8	Publicación de aspirantes admitidos en el Diario Oficial, en otro medio escrito de mayor circulación y en la página web del CNA, para efecto de auditoria social y presentación de objeciones por escrito.											X														
9	Notificación de Objeciones presentadas													X												
10	Presentación por escrito de pruebas de descargo por los aspirantes que hayan sido señalados															X										
11	Resolución de objeciones presentadas																X									
12	Prueba de evaluación																			X						
13	Programación de entrevistas y notificación de las mismas a los aspirantes admitidos.																					X				
14	Entrevista según guía																							X		
15	Elección de Director General CNA																								X	
16	Acto de toma de posesión																									X

Nota: El cronograma podrá sufrir variaciones de conformidad con las incidencias que se presenten.